ZONA 1 : Via Nuoro - 23 gg

demolizione pavimentazione esistente
demolizione recinzioni esistenti

messa in opera griglia raccolta acque
costruzione muro recinzione

stesura sottofondo e bitumatura
montaggio ponteggio

disgaggio scarpate e sistemazione pertinenze
completamento muratura via Nuoro
placcaggio in pietra muratura via Nuoro
messa in opera ringhiere

messa in opera balaustra in legno via Nuoro
smontaggio ponteggio

sistemazioni varie

ZONA 2 : scalinata Via Nuoro/Via Nazionale - 13 gg

demolizioni pianerottolo

placcaggi in pietra

ZONA 3 : verde pubblico attrezzato - 10 gg

demolizioni/rimozione recinzioni
sistemazioni e pulizie
messa in opera balaustra in legno

opere sistemazione verde

ZONA 4 : ViaSpano-17gg

rimozione recinzioni

sistemazione marciapiede

messa in opera ringhiere

sistemazione scarpata

sistemazione muro di sostegno
conferimenti a discarica - 2 gg
pulizia e sistemazione aree di cantiere - 2 gg

- giorno per singole lavorazioni

- giorni totali per ZONA di intervento

- giorni totali LAVORI

lavori comuni a tutte le zone
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