
Pianificazione delle lavorazioni
Definizione zone di lavoro
Segnaletica
Asportazione strato d'usura
Formazione di manto stradale
Ripristino di manto stradale
Scavo a cielo aperto a sezione
Posa di tubi in pvc interrate
Getto in calcestruzzo
Posizionamento cartelli di seg
Formazione di segnaletica stra
Posa in opera di segnali strad
30/09/2019
03/10/2019
06/10/2019
09/10/2019
12/10/2019
15/10/2019
18/10/2019
21/10/2019
24/10/2019
27/10/2019
30/10/2019
02/11/2019
05/11/2019
08/11/2019
11/11/2019
14/11/2019
17/11/2019
20/11/2019
23/11/2019
26/11/2019
29/11/2019
02/12/2019
05/12/2019
08/12/2019
11/12/2019
14/12/2019
17/12/2019
20/12/2019
23/12/2019
26/12/2019
29/12/2019
01/01/2020
04/01/2020
07/01/2020
10/01/2020
13/01/2020
16/01/2020
19/01/2020
22/01/2020
25/01/2020
28/01/2020
31/01/2020
03/02/2020
06/02/2020